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Projektliberblick

Was ist die Tram-Westtangente? / \

Schwabinger Tor
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Pauelringa

Hugo-Troendle-Str.
o Scheidplatz Parzivalpl.
Gartenstr.O 12 ?

Hanauer Str. Stadtwerke

. . ° - ) N iinchen Ackermannstr.Q
Die Neubaustrecke ist aktuell eines der bedeutendsten e W, et S o o F

Amalienburgstr. €0 Clemensstr. Miinchner
matiendurg r- \ Olympiapark 5O Freiheit
Dall'Armistr. arbarastr

Karl- OPotsdamer Str.
Theodor-Str.

Nahverkehrsprojekte in Miinchen. e ' \\ [_
) ) Romanplatz Re;’mlastr.u \" _r \ ::::E:I:r::) ::::i‘:::: Paradiest
e Auftraggeber: Landeshauptstadt Munchen; Bauherr: Stadtwerke Miinchen N ' 7

‘O Schellingstr.
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GmbH; Betreiber: Minchner Verkehrsgesellschaft mbH

HerthastraBe

Kamme Maxmont|
ment

= Marienpl.
\ 5| ottestr.0 (Thelavlmemr.)
N

e Direkte Verbindung zwischen fiinf Stadtbezirken: Neuhausen-Nymphenburg, S

Pasing (Bf.) 1

Laim

Laim, Hadern, Sendling-Westpark und Thalkirchen-Obersendling- e AR
Forstenried-Fiirstenried-Solln Ty, ”' B‘*"“:-M;;n;?:' ”T:Z:“?.Lf.e T
e Verlangerung der Tramlinie 12 ab Romanplatz bis zur AidenbachstraBe "ﬂ‘m;:m
e Durchgehende Fahrtmdglichkeit von AidenbachstraBe bis Schwabing Nord - ‘Wg - RN
e Ersatz der bisherigen Buslinien 51 und 151 Vi

O 1
Waldfriedhof Theodstnden Authr Siidtiroler St

A bl 0‘1 potz OTiroler Platz

e Strecke von 8,3 Kilometern mit insgesamt 17 Haltestellen i T -

OBavariafilmplatz
ORobert-Koch-StraBe
OParkplatz

Griinwald _/CLudwig-Thoma-Strage
Derbolfinger Platz O

> Ausbau des bisherigen 82 Kilometer langen Tramnetzes um 10%




Projekt-Uberblick

Die Vorteile auf einen Blick

e Schneller, verlasslicher, plinktlicher und komfortabler Transport im Minchner Westen
e Keine Umwege durch neue Direktverbindungen, Entlastung der U-Bahn in der Innenstadt

e Zukunftssichere Leistungssteigerung moglich - Bahnsteiglange fir bis zu 56m lange
Fahrzeuge

e Reduziert Verkehrsaufkommen

e Hohere Kapazitat als Auto oder Bus bei geringerem Platzbedarf
e Gestaltung mit Rasengleis

e Weitestgehend eigene Tram-Trasse vermeidet Verkehrskonflikte

e Barrierefreie Haltestellen



Projekt-Uberblick

e Herstellung der Verkehrsanlage (Gleis- und StraBRenbau) auf ca. 8,3 km Lange inkl.
Oberleitung und Fahrstrom

e Dauerhafte Aufrechterhaltung des Individualverkehrs

e \Verlegung von 2 U-Bahn-Abgangen

e ,Komplettneubau* Autobahnbriicke A96 inkl. Spartenbypass
e Neubau einer Hauptwasserleitung

e Verlegung zahlreicher Leitungen (ca. 350 MaBnahmen; Gas/Wasser, Strom/TK,
Fernwarme, 110 kV-Leitung)

e Berlicksichtigung zahlreicher Schnittstellenprojekte

e Querung / Mitbenutzung von wichtigen Ingenieurbauwerken: Umweltverbundréhre (UVR),
A96-Bricke, P+R Parkdeck AidenbachstraBe)




Projekt-Uberblick

Planfeststellungsabschnitt 1 (PFA 1)*

e Baugenehmigung am 4. September 2023 erteilt

e Spatenstich erfolgte in Laim am 7. Juni 2024

e Inbetriebnahme des Abschnitts Agnes-Bernauer-StraBRe bis AmmerseestraBe: 28. Februar 2026

e Nachster Meilenstein: Gesamtinbetriebnahme im Jahr 2028

Planfeststellungsabschnitt 2 (PFA 2)*
e Baugenehmigung am 19. August 2026 erteilt

e Baubeginn mit VorabmaBnahmen ab Oktober 2026

* Trennung in zwei Planfeststellungsabschnitte aufgrund der Komplexitat der geplanten Tektur des stdlichen
Streckenabschnitts (Verschiebung der Gleistrasse fur Optimierungen im Sinne des Radentscheides)
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Schnittst



Schnittstellenprojekte

Umwelt-Verbund-Rohre (UVR) / \

Laim Bahnhof

e Bauprojekt der Deutschen Bahn und der LHM fir die 2. S-Bahn-
Stammstrecke

e Bau von Gleisen, Tram- und Bushaltestellen in der UVR durch SWM,
sonstige technische Gebaudeausstattung durch die LHM
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Schnittstellenprojekte

Hauptwasserleitung 5 (HW5)

e \Versorgung von ca. 80.000 Haushalten mit Trinkwasser
e Durchmesser von bis zu 1,20 Metern

e Verlegung auf tUber 5,5 Kilometer Lange

e Teilweise uber 100 Jahre alt

e Verlief unter der kinftigen Trambahnstrecke

e Verlegung in zugangliche StraBenteile verhindert vollstandige
Betriebsunterbrechung bei Wartung und Reparaturen




Schnittstellenprojekte

U-Bahn-Abgang Laimer Platz 4

|

|

I

. . o S
e Fahrbahn an der Kreuzung Furstenrieder StraBe / GotthardstraBe
wird nach Westen verschoben, um Linksabbiegen zu ermdéglichen

e Rickbau des U-Bahn-Abgangs Nordwest in der Furstenrieder StraBe
und Neubau in der GotthardstraBe

) (D

EURSTENRIEDER STR. 3
CAMERLOHERSTR.
|

el FURSTENRIEDER STR.
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Schnittstellenprojekte

Neubau Briicke A 96

e Ersatzneubau unter Berlicksichtigung der statischen Erfordernisse
des Tramverkehrs

e Gemeinschaftliche MaBRnahme der SWM und Autobahn GmbH des
Bundes

e Verkehrsverschwenkungen auf der Briicke: Zunachst Umleitung lGber
westliche Bestandsbriicke, im Anschluss Verschwenkung auf
Ostlichen Briickenneubau

e \Verkehrsverschwenkungen auf Autobahn A96

Kartenmaterial:
OpenStreetMap
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Schnittstellenprojekte _

,g‘ T Wi “\\l\n,la_‘ m!-_%r- g\ﬁil“lmn '&. - ’\'ﬁ' '“
-y

G W A\\e. N.l.m- - W

Spartenbypass

e In der Bricke Uber die A96 befinden sich wichtige Versorgungsleitungen,
die vor dem Neubau verlegt werden

e Dazu zahlen: Hauptwasserleitung 5, Strom, Gas, Wasser, Fernwarme,
Telekommunikation und 110 kV

e Leitungen kommen in einen eigenen Tunnel ostlich der Briicke unter der
Autobahn (Spartenbypass)

Schnitt D-D  2x8etomsocte Betonsocke

7100 [l Sparierrega) Belonsockel (Lager)  (k Spartenregal
002030 Eﬂ 120x120m 030x030m
=010m =030m =0,10m

forizze

Sk




Schnittstellenprojekte

Weitere Schnittstellenprojekte

Rickbau FuBgdnger- und Radweg-Unterfitihrung am Waldfriedhof,
eine Wendeschleife entsteht auf Teil des Parkplatzes

Sanierung der Unterfiihrung an der HogenbergstraRe

U-Bahn Holzapfelkreuth: Riickbau von zwei Abgangen, Neubau eines Abgangs in der
Ehrwalder StraBe

Sanierung Boschetsrieder Unterfiihrung unter der A95
Rickbau StraBenbahn-Tunnel an Boschetsrieder StraBe/Drygalski-Allee (unabhangig vom Projekt)

Provisorische Wendeschleife am Ratzingerplatz falls erforderlich wegen verzégertem Bau der
P+R-Anlage AidenbachstraBe

Neubau A95-Briicken am Kreuzhof (Bauherr: Baureferat Miinchen)

P+R-Anlage AidenbachstraBe: Neubau mit hoherer Kapazitat, Bus- und Tram-Bahnhof im Erdgeschoss,
ggf. auch Erhalt und Modernisierung der bestehenden Anlage mit Erganzung Tram-Wendeschleife






Umwelt & Barrierefreiheit

Baum-Billanz

Zahlen fiir das Gesamtprojekt (PFA 1 und PFA 2)
e Vermessung von uber 3.700 Baumen im Projektumfeld
e Davon konnen 90 Prozent erhalten werden

e Fallungen: rund 370 Baume

> Fiir die gefallten Baume sind Neupflanzungen vorgesehen




Umwelt & Barrierefreiheit

Baume im Haltestellenbereich

Beispiel Tram St. Emmeram

Erscheinungsbild der Baume auf den Bahnsteigen
nach ca. 12 Jahren.
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Umwelt & Barrierefreiheit

Boden

Versiegelung
e Gesamtflache: 11.000 m?

e Planfeststellungsabschnitt 1: 7.400 m?

Entsiegelung
e Gesamtflache: 34.000 m?
e Planfeststellungsabschnitt 1: 23.500 m?

> Entsiegelung von netto 23.000 gm Boden iiber den gesamten Streckenverlauf
und 16.100 gm Boden im PFA 1



Umwelt & Barrierefreiheit

Neuer Ausbaustandard

Barrierefreier Ausbau

Taktiles Blindenleitsystem auf beiden Bahnsteigen
Bahnsteigerhdhung fur nahezu stufenfreien Einstieg
Klapprampe durch Fahrpersonal

Vorlesestelen fir akustische Ansagen

Ausstattung je Bahnsteig

Wartehallen mit Sitzgelegenheiten

Integrierte Lautsprecheranlagen

Digitaler Fahrgastinformationsanzeiger (DFI)
Echtzeitinformationen zu Abfahrten und Stérungen

Baumneupflanzungen entlang der Haltestellenbereiche

20



Visual



Visualisierungen

Haltestelle: Laim Bahnhof

Anbindung an die S-Bahn

e Tram und Bus 168 halten kuinftig in der
neuen Umweltverbundrohre (UVR)

e Bestehender Bushalt (51/151/168) am
Laimer Kreisel entfallt, eine neue
Grunflache entsteht

e GroBflachige Baumpflanzungen begriinen
den Laimer Kreisel

e Neue Geh- und Radwege

~

i

: 1

',: .§
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Visualisierungen

Haltestelle: Fiirstenrieder StraBe

Kreuzung mit Linie 19

e Kirzere Wege fur Schuler*innen und
Lehrer*innen

e Mit Baumen bepflanzte, barrierefreie
Haltestellen mit Rasengleis - auch fur die
Haltestelle der Linie 19

e \Verbreiterte Radwege vor der Schule fur
mehr Platz und Sicherheit

23



Visualisierungen

Haltestelle: Laimer Platz

Anbindung an die U5
e Rasengleis und begleitende Blumenwiese

e Verlegung U-Bahn-Abgang in die
GotthardstraBe

e Westliche Fahrbahnen werden nach
Westen verschwenkt

e \Versetzte Anordnung der Haltestellen nach
der Kreuzung, um Eingriffe gering zu
halten; Abfahrt ohne Warten auf Griinphase

24
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Wir freuen uns auf Ihre Fragen!

Schreiben Sie uns:

Allgemeine Fragen:
kundendialog@mvg.de

Besuchen Sie uns:

Infobiro, Furstenrieder StraBRe 124
Montags 15:00 - 17:00 Uhr
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